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FF IICCHHEE  PPRROOJJEETT  77..55   ::   AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT   DDEE  PPOORRTT  JJEERROOMMEE  33  

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Caux-
Vallée de Seine  
 
 
Informations concernant la rédaction de la fiche  
 
Interlocuteur technique : CVS - Michel Tiffon 
Date transmission information : juillet 2009 (. 
 

Référence enjeu du schéma :  
Conforter un développement économique 
durable 
 
 
Référence fiche programme :  
Encourager un développement économique 
par le fleuve 
 
Lien avec stratégie de territoire :  
Contrat de Pays 

Nature   
���� Études 
����Investissements 
▫Fonctionnement 
▫ autres… 

Horizon  
����Court terme (0-3 ans) 
����Moyen terme (3-5 ans) 
���� Long terme (sup 5 ans) 

Échéancier (si phases) :  
 2009 2010 2011 
Phase 1 ×   
Phase 2   ND  
Phase 3  ND  
Phase 4  ND  
Phase 5  ND   

Description du projet (objectifs) :  
Phase 1 : Dossier de création de ZAC – étude de faisabilité intégrant une 
approche environnementale de l’urbanisme, cibles : gestion de l’eau, des 
déplacements, paysage et biodiversité, risques et nuisances 

Phase 2 : Acquisition foncières, études d’aménagement de tout ou partie des 
200 / 300 ha situés à l’Est de Port-Jérôme sur la commune de Petiville, 
destinés à l’industrie, la logistique et le tertiaire en fonction du découpage  

Phase 3 : Aménagement tranche 1 (à définir)  
Phase 4 : Aménagement tranche 2 (à définir) 
Phase 5 : Aménagement tranche 3 (à définir) 
 

Partenaires techniques : 
CVS, SEMAPHORES 
(AMO AEU / gestion de 
projet, ….),  
Région Haute-Normandie 
(études de faisabilité et 
étude AEU). 

Liens avec le fleuve  
Projet très fortement dépendant du maritime/fluviomaritime/fluvial pour l’acheminement, import et 
export des marchandises, contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques de Reconversion 
économique des bords de Seine et de Développement de zones d’activités et d’emplois durables.  
Plan de financement 
Dépenses d’investissement :  
Phase 1 = 0,3 M€ 
Phase 2 = ND 
Phase 3 = ND 
Phase 4 = ND 
Phase 5 = ND 
Dépenses de fonctionnement : ND 

Recettes (origine, partenaires 
financiers…)  
État (Ademe), CC CVS, CR HN, CG SM 

Outils d’accompagnement (suivi qualitatif du projet)   
Préciser le(s) mode(s) et les acteurs impliqués : ND 
grand port maritime de Rouen  
Comité de pilotage 
 
 

Critères d’évaluation : 
  

 


